

**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО (ИННОВАЦИОННОГО)
ПРОЕКТА**

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|-------|
| 1 | Экспериментальная (инновационная) площадка | Федеральная экспериментальная площадка | | |
| 2 | Год работы в рамках экспериментальной (инновационной) деятельности | 01.01.2018 - 30.06.2019 г.(1-й этап – Предварительный: обоснование, разработка и совершенствование направлений спортивной подготовки в рамках кластера) | | |
| 3 | Тема проекта | Создание эффективной модели подготовки спортивного резерва в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье в Пермском крае на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФК» | | |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) научного руководителя (при наличии) | Чумаков Василий Николаевич | | |
| 5 | Организации, осуществляющие экспериментальную (инновационную) деятельность | 1) Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края (Министерство); 2) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ВНИИФК); 3) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чайковский государственный институт физической культуры» (ФГБОУ ВО «ЧГИФК»); 4) Общероссийская общественная организация «Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России» (Федерация). | | |
| 6 | Конкретные экспериментальные | Мероприятие | Категория участников | Сроки |

| мероприятия проекта | | проекта | |
|---------------------|---|---|-------------------|
| | Подготовка аналитической справки по результатам обзора литературы и нормативной документации по теме: «Анализ ситуации, сложившейся в системе подготовки спортивного резерва и подготовки кадров» | ФГБОУ ВО «ЧГИФК» | 01.01.18-28.02.18 |
| | Разработка структуры кластера подготовки спортивного резерва | Министерство, Федерация, ФГБОУ ВО «ЧГИФК» | 01.01.18-31.03.18 |
| | Разработка перечня программ дополнительного образования кадров по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью | ФГБОУ ВО «ЧГИФК» | 01.05.18-30.07.18 |
| | Отбор методов исследования спортивной подготовленности по избранным видам спорта | ФГБОУ ВО «ЧГИФК», ВНИИФК | 01.01.18-31.03.18 |
| | Разработка и согласование планов подготовки (бакалавров) и дополнительного образования кадров по избранным видам спорта | ФГБОУ ВО «ЧГИФК», КОР | 01.01.18-31.03.19 |
| | Проработка возможности организации Федерального колледжа олимпийского резерва в г. Чайковский, как структурного подразделения ЧГИФК. | Министерство, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», КОР | 01.09.18-30.06.19 |
| | Подготовка мастер-классов с участием ведущих специалистов по прыжкам на лыжах с трамплина и л/двоеборью в рамках ТМ | Федерация | 01.07.18-31.03.19 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------|
| 7 | Тематика заседаний по направлениям экспериментальной (инновационной) деятельности | Тема заседания | | | Сроки |
| | | Обсуждение плана реализации экспериментальной деятельности по созданию инновационно-спортивного кластера спортивной подготовки. Утверждение ответственных исполнителей по направлениям экспериментальной деятельности. | | | 01.01.18-28.02.18 |
| | | Обсуждение планов реализации направлений экспериментальной деятельности | | | 01.01.18-28.02.18 |
| | | Утверждение отчетов о реализации направлений экспериментальной деятельности | | | 20.06.19-30.06.19 |
| 8 | Открытые мероприятия проекта (конференции, семинары, круглые столы) | Тип мероприятия | Тема | Для какой категории работников проводится | Сроки |
| | | Круглый стол | Модернизация системы подготовки спортивного резерва | Работники физкультурно-спортивных организаций, учреждения высшего образования | 01.04.19-30.05.19 |
| 9 | Результаты, ожидаемые к концу периода (изменения внутри экспериментального пространства) | Обоснованы и разработаны направления спортивной подготовки в рамках кластера; подготовлены основания для проведения основного этапа эксперимента по формированию кластерного подхода к организации подготовки спортивного резерва в прыжках на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью | | | |
| 10 | Результаты экспериментальной деятельности, которые планируется создать в течение периода | Подготовлена аналитическая справка по результатам обзора литературы и нормативной документации по теме: «Анализ ситуации, сложившейся в системе подготовки спортивного резерва и подготовки кадров» | | | |
| | | Подготовлено описание структуры кластера подготовки спортивного резерва | | | |
| | | Разработаны учебные планы подготовки (бакалавров) | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Разработан перечень дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки и тематические планы дисциплин дополнительного образования кадров</p> |
| | | <p>Согласованы планы подготовки бакалавров и студентов КОР (с целью создания преемственности обучения)</p> |
| | | <p>Сформирован перечень методов контрольных измерений и испытаний спортивной подготовленности</p> |

**Президент Федерации прыжков
на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья России**



Дубровский Д.Э.